Highway Safety Improvement Program (HSIP)
Project Status by Phase (As of 2/10/2021)

Project Status	Cycle 1 (2007) (Released April&June, 2007)		Cycle 2 (2008) (Released July, 2008)		Cycle 3 (2010) (Release Date 1/26/10)		Cycle 4 (2011) (Release Date 2/23/11)	
	Project Count	%	Project Count	%	Project Count	%	Project Count	%
No Phase Auth	0	0%	1	1%	1	1%	0	0%
In PE	0	0%	1	1%	2	2%	0	0%
In Right of Way	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
In Construction	2	2%	7	4%	3	3%	9	6%
Project Closed	119	98%	171	95%	102	94%	151	94%
Total	**121**	**100%**	**180**	**100%**	**108**	**100%**	**160**	**100%**

Project Status	Cycle 5 (2012) (Release Date 10/19/12)		Cycle 6 (2013) (Release Date 11/14/13)		Cycle 7 (2015) (Release Date 11/12/15)		Cycle 8 (2016) (Release Date 11/21/16)	
	Project Count	%	Project Count	%	Project Count	%	Project Count	%
No Phase Auth	1	0%	0	0%	3	2%	17	8%
In PE	0	0%	4	2%	14	8%	34	16%
In Right of Way	0	0%	4	2%	2	1%	6	3%
In Construction	30	15%	62	28%	105	61%	131	60%
Project Closed	170	85%	149	68%	48	28%	30	14%
Total	**201**	**100%**	**219**	**100%**	**172**	**100%**	**218**	**100%**

Project Status	Cycle 9 (2018) (Release Date 12/12/18)	
	Project Count	%
No Phase Auth	51	23%
In PE	124	56%
In Right of Way	9	4%
In Construction	35	16%
Project Closed	1	0%
Total	**220**	**100%**

ALL CYCLES (CYCLES 1-9)

Project Status	Project Count	%
No Phase Auth	74	5%
In PE	179	11%
In Right of Way	21	1%
In Construction	384	24%
Project Closed	941	59%
Total	1599	100%